Harmonogram investičních a vybraných akcí 2017 - OM
	p. č.


	                    Realizátor / Název akce
	 kapitola
	 finance (tis.Kč)

plán.  skutečnost
	    termín VŘ
plán.      skuteč.
	  zač. realizace
plán.      skuteč.
	                   komentář

	1
	Vítová: Malá Čermná - rekonstrukce kanalizace
	2321/6121
	135,00            
	VI/2017      
	IX/2017
	Rekonstrukce stávající kanalizace – osloven VAK jako provozovatel kanalizace k podání cenové nabídky
Schválení dodavatele:

Dodavatel stavebních prací:
Fáze: před vypsáním VŘ



	2
	Vítová: II/303 Velké Poříčí – Hronov 
(projektová dokumentace - chodníky atd. v Hostovského ulici)  - spolupráce s KH krajem, Velkým Poříčím a Hronovem
	2212/6121 
	365,00           bez AD       
449,999        dle SOD 
	                   IV/2016       
	PD: průběžně 2017 
2018 -2020
	Schválení dodavatele PD: RM 9/2016

Dodavatel PD: PUDIS a.s., Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, IČ 45272891

SOD: uzavřena

Fáze: zpracování PD – DÚR před dokončením


	3
	Vítová: Zateplení DPS a BD, čp. 36 a 160, Hostovského
	3612/6121
	Žádost o dotaci:

13 263,466     celkem
9 297,564 způsobilé v

3 904,977       dotace

Dotace – rozhodnutí:

9 297,564 způsobilé v
3 904,977       dotace

5 392,587 vlastní zdr
Rozpočet 2017:

5 000,00  část invest.

Dodavatel po VŘ:
SOD          8 495, 724 
	I/2017           I/2017
	III - IX/2017
	Dotace z IROP

Schválení dodavatele: RM č.3/2017
Dodavatel: ACG-Real s.r.o., Praha 6
SOD: uzavřena 28.2.2017

Předání staveniště: 6.3.2017

Fáze: dokončuje se montáž KZS, klempířské práce, bude probíhat natahování fasády, zateplení půdy, montáž rampy u čp. 36, osazení sklepních oken a dokončení soklu


	4
	Vítová: Nakládání s tříděným odpadem města Hronov
	3722/6121
	Žádost o dotaci:

2 862,516       celkem

2 758,284 způsobilé v

2 344,542       dotace

Dotace – rozhodnutí:

2 345,239 způsobilé v

1 993,453       dotace

351,786  vlastní zdroj

Rozpočet 2017:
450,00             

Dodavatel po VŘ: 

SOD      2 171 517,51

                              
	                    X/2016
	IV – IX/2017
	Dotace z OPŽP

Schválení dodavatele: RM č. 21/2016
Dodavatel: Kerson spol. s r.o. Dobré
SOD: uzavřena 15.11.2016
Předání staveniště: 3.4.2017

Fáze: podzemní kontejnerové stání osazeno - probíhají dokončovací práce ohledně položení zámkové dlažby; ostatní nadzemní kontejnerová stání jsou buď hotova, nebo ve fázi před dokončením eventuálně rozpracovanosti


	5
	Vítová: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa

(veřejné osvětlení, chlazení prostor JD)
	3639/5169 a 6121
	7 084,437

Financování investice formou splátek z dosažených úspor energií po dobu 13 let.

1.splátka v r. 2018


	                 XII/2016
	VII/2017
	Dotace MPO – program Efekt 2016
Schválení dodavatele: RM 18.1.2017

Schválení SOD: ZM 15.2.2017

Dodavatel: D-energy s.r.o, Rychnov nad Kněžnou

Smlouva: uzavřena 15.3.2017
Fáze: práce hotovy, ZM předložen ke schválení dodatek č.1 týkající se změn, následně bude vystavena faktura


	6
	Vítová: Odkanalizování ul. Hostovského a TGM, Hronov
	2321/5169
	
	
	
	Dodavatel PD DÚR: VAK Náchod, a.s.
Fáze: zpracování DUR, podána žádost na VAK o financování a následné provozování kanalizace



	7
	Vítová: ZŠ a MŠ Hronov, Zbečník - výměna oken
	3119/311/

5171
	1600,00
	III/2017      IV/2017
	VII – IX/2017
	Schválení dodavatele: RM 21.6.2017

Dodavatel: Window Holding a.s., Lázně Toušeň

SOD uzavřena: 27.6.2017

Předání staveniště: 27.6.2017
Fáze: jsou vyměněna okna na hlavní budově, probíhají dokončovací práce, bude pokračovat výměna oken v bytě školníka a krčku tělocvičny


	8
	Šimonová: Stavební úpravy šaten pro účinkující Jiráskova divadla
	3392/5171
	365,00 po RZ
Dodavatel po VŘ:

SOD                364,33

	IV/2017     IV/2017
	VI - VII/2017

             
	Schválení dodavatele: RM č. 12/2017
Dodavatel: Leoš Pagáč – stavební činnost, Machov
SOD: uzavřena

Fáze: práce ukončeny, dílo převzato



